西江下游（肇庆至虎跳门）航道整治工程

竣 工 验 收 鉴 定 书
竣工验收委员会

	一
	项目
名称
	西江下游（肇庆至虎跳门）航道整治工程

	二
	建设
地点
	自肇庆西江二桥至新会虎跳门河口，全长168km。

	三
	项目
单位
	省航道局

	四
	建设
依据
	（一）省计划委员会《关于西江下游肇庆至虎跳门航道整治工程可行性研究报告的批复》（粤计交〔1995〕655号）1995年10月5日
（二）省建设委员会《关于西江下游肇庆至虎跳门航道整治工程初步设计的批复》（粤建函〔1995〕369号）1995年12月25日
（三）省航道局《关于对西江下游肇庆～百顷头航道整治工程施工图设计初审意见的批复》（粤航道〔98〕复字072号）1998年7月30日
（四）省交通厅《关于西江下游航道整治工程C2、C7合同段施工图设计修改变更的批复》（粤交基〔2003〕132号）2003年1月

（五）省交通厅《关于西江下游肇庆至虎跳门航道整治工程施工图设计调整的批复》（粤交基〔2004〕170号）2004年4月
（六）《水运工程开工报告》1998年5月
（七）国家环保总局《关于世行贷款广东省西江下游航道整治工程环境影响报告书审批意见的复函》（环监〔1997〕420号）1997年6月26日
（八）广东省交通运输厅《关于西江下游（肇庆至虎跳门）、莲沙容水道航道整治工程竣工处治的意见》（粤交基〔2012〕730号）

	五
	建设
规模
	工程自肇庆西江二桥至虎跳门河口，航道全长168km，按双向通航3000t级海轮（99.5m×13.8×5.5m）标准进行整治，设计通航水深6.0m，航道底宽100m(横坑裁弯段为110m)，最小弯曲半径650m(横坑裁弯段为580m)，通航保证率98％。

	六
	开工
日期
	1998年5月29日
	完工日期
	2006年3月14日
	竣工日期
	2009年11月3日

	七
	主要建设内容
	主要工程及工程量：裁弯切咀工程2840m、疏浚工程1267.69万m3、炸礁工程75.3万m3、筑坝和护岸工程153.02万m3、航标145座、站场3563m2、工作船码头2座、1000m3耙吸式挖泥船1艘、工作船4艘、航标快艇2艘以及竣工处治工程。

	八
	投资执行情况
	工程初步设计批复总概算为97600万元。工程竣工决算经审查和审计，核定本工程竣工决算费用为82116.50万元，其中包含竣工处治决算2332.78万元。工程投资控制在批复概算内。

	九
	工程建设质量
	省交通工程质量监督站对本项目的疏浚、筑坝、裁弯切咀、护岸、炸礁、航标及码头等42个单位工程进行全面的质量评定，其中28个单位工程评为优良，14个单位工程评为合格；航道整治效果符合设计要求。站房工程已通过地方建设主管部门验收备案。船舶经过船舶检验部门检验，并办理相关交验手续。处治工程通过交工验收。
根据有关规定，工程总体质量评定为合格。

	十
	竣工验收鉴定意见
	省交通厅在江门组织有关部门、单位和专家组成了西江下游（肇庆至虎跳门）航道整治工程竣工验收委员会（以下简称验收委员会），对工程进行了竣工验收。
验收委员会听取了项目单位和工程设计、施工、监理单位的工作汇报，听取了关于项目整治效果分析和技术总结汇报、工程质量监督情况报告、工程造价审查意见报告，经审阅工程竣工档案资料，核验工程建设规模，并经认真审议，验收委员会认为：一、项目实施能执行国家基本建设程序要求，项目基本按照批复的建设规模、标准和内容建成。
二、项目参建单位评价
（一）建设单位能按照国家基本建设程序要求组织工程实施，管理机构较健全。在工程建设过程中统筹管理，重视安全生产。项目实施总体工期跨度较大，配套工程建设滞后。
（二）设计单位能基本按照国家、相关行业及部颁规范标准对本工程进行设计。在项目实施过程中，遵守合同，设计后续服务良好。在裁弯切咀工程设计中设计深度不够。
（三）施工单位能按照施工规范、设计要求进行施工，施工组织机构基本健全。施工质量符合设计和规范要求。裁弯切咀工程部分施工单位前期投入不足，施工管理不够完善。
（四）监理单位能遵守国家法律法规和FIDIC条款要求进行监理。监理组织机构基本健全，管理制度较完善，能按要求开展抽检和旁站工作。
三、工程环境保护按有关规定和批准内容完成，并已通过环保部门组织的专项验收。工程档案资料较完整、系统，已通过专项验收，评定为优良等级。
四、根据有关规定，验收委员会同意工程质量监督部门的质量核定意见，本工程总体质量为合格。
综上所述，验收委员会认为，西江下游肇庆至虎跳门航道整治工程已基本按批准的建设规模、标准和设计要求建成，工程总体质量合格，工程整治效果显著，竣工验收手续完备，归档资料基本齐全，具备竣工验收条件，同意通过竣工验收。
验收委员会要求建设单位尽快进行全程检测，按设计要求对浅滩浅点补充疏浚，尽快发挥工程整治效果。

	十一
	存在问题及处理意见
	一、按照竣工验收委员会要求，建设单位组织了维护疏浚、航标、码头等竣工处治工程，对受近几年洪水影响而局部受损的部分整治建筑物进行修复，对部分出现损耗的助航设施作适当修复和补充，使达到整治效果。
二、应加强航道冲淤观测，定期对整治建筑物进行检查，做好站房、码头、航标维护保养工作。
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