
粤交基建字〔2021〕167号
广东省交通运输厅关于云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路K49+065～K49+420

段右侧高边坡防护处治工程

设计变更的批复 DOCVARIABLE "[%Section=man;Common=info;Fields=BiaoTi%]" 
省交通集团有限公司： 

《省交通集团关于云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路第七合同段K49+065～K49+420路堑右侧边坡防护处治设计变更的请示》（粤交集基〔2020〕282号）及相关资料等收悉。经研究，对云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路K49+065～K49+420段右侧高边坡防护处治工程设计变更批复如下：

一、原施工图设计

原施工图设计中，K49+065～K49+420段右侧挖方边坡高35.0m，分级高度10.0m，共设四级边坡，边坡坡率分别为：1:1、1:1、1:1、1:1.25；边坡加固防护形式分别为：锚杆格梁+客土喷播防护、人字形骨架植草、人字形骨架植草、三维网植草防护；第二级平台宽8.0m，其余平台宽2.0m。

二、设计变更情况

2019年8月，受台风“韦帕”连续降雨影响，K49+065～K49+420段右侧边坡坡顶出现较大规模的裂缝群，同年11月，你司组织召开了该边坡处治专题研讨会并印发《省交通集团工作会议纪要》（〔2019〕379号），同意该边坡按一次根治、综合治理处治的原则，采用预加固、快速加固设计，分级设置抗滑桩、综合截排水系统、坡面锚固等工程措施，控制滑塌体持续变形。设计变更后该边坡最大坡高38.0m，第1、2、4级边坡分级高度10.0m，第3级边坡分级高度8.0m，边坡坡率均为1:1。在一、二级平台增设抗滑桩，第一、三、四级边坡坡面及部分抗滑桩桩头位置设置锚索。2020年3月，厅已同意该项设计变更申请建议（处理表编号2020070）。

经审查，厅原则同意该项设计变更。

三、设计变更预算

上报该项设计变更原施工图预算为163.80万元（建安费和安全生产经费，以下同），设计变更施工图预算为3683.60万元。经省交通运输工程造价事务中心审查（粤交造价〔2021〕63号），原施工图预算为163.68万元，设计变更施工图预算为3678.39万元，核定该项设计变更增加施工图预算为3514.71万元。

经核查，厅同意该中心意见，核定该项设计变更增加施工图预算为3514.71万元。

四、下一步工作要求

建设单位应根据《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理的实施细则》（粤交〔2017〕10号）的规定，按招标文件和施工合同相关条款的约定，结合变更工程实际签认的工程数量，认真做好变更工程的计量和结算，合理确定设计变更增加费用，变更工程增加费用应在招标节余费用中列支，不足部分在预留费用中列支。同时应完善相关合同手续，并做好项目竣工结算和决算编制。

附件：云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路K49+065～

K49+420段右侧高边坡防护处治工程设计变更预算审
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广东省交通运输厅 
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附件

云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路K49+065～K49+420段右侧高边坡防护处治工程设计变更预算审查表
	工程项目或费用名称
	上报预算

（万元）
	调整费用

（万元）
	审查预算

（万元）

	原施工图预算

	原施工图预算
	163.80
	-0.12
	163.68

	第一部分建筑安装工程费
	162.18
	-0.12
	162.06

	二、路基工程
	162.18
	-0.12
	162.06

	5.排水工程
	16.97
	-0.12
	16.85

	6.路基防护与加固工程
	145.21
	0.00
	145.21

	安全生产经费
	1.62
	0.00
	1.62

	设计变更施工图预算

	设计变更施工图预算
	3683.60
	-5.21
	3678.39

	第一部分建筑安装工程费
	3647.13
	-5.16
	3641.97

	二、路基工程
	3613.13
	-9.85
	3603.28

	1.场地清理
	4.68
	-4.68
	0.00

	2.挖方
	25.34
	0.00
	25.34

	4.特殊路基处理
	27.65
	15.15
	42.80

	5.排水工程
	66.95
	-7.50
	59.45

	6.路基防护与加固工程
	3488.50
	-12.81
	3475.69

	七、公路设施及预埋管线工程
	34.00
	4.68
	38.68

	3.其他工程
	34.00
	4.68
	38.68

	安全生产经费
	36.47
	-0.05
	36.42

	变更增（减）费用
	3519.80
	-5.09
	3514.71
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